ACOMPANHAMENTO NO PROCESSO DE IMPLEMENTAGAO DA
ALDEIA KAINGANG GYRO - EXPERIENCIAS EM HABITACAO E
SANEAMENTO

HABITACAO KAINGANG
O PROJETO : A CASA (12 conformacgao)

Sala/cozinha;

guarto (mezanino);

Varanda;
banheiro coletivo;

MAO DE OBRA: Contratada e indigena;

ESCOLHA DA TECNOLOGIA

Facil construgao

Afinidade com o material - Conflito da realidade fisica daquele elemento dentro do territério; _ Sala/cozinha/quarto;
Baixo custo - A percepgao daquele elemento entendido como moradia; - Varanda coberta (futura ampliacdo);
Facil carregamento - O conflito imagindrio diante dessa constatagao;
Facil replicabilidade - Adificuldade do manejo das toras (altura); Muda-se a estratégia projetual: Os indigenas receberao as casas com a

Acessibilidade dos materiais
Diminuicao residual
Fator Geografico

Exercicio espacial, formal e economico

- o melhor aproveitamento dos espagos
internos, levando em consideracdao a
topografia do local, escavagdoes e
fundagdes. Concluindo que o melhor
aproveitamento seria a casa pensada
verticalmente, em funcao dos tamanhos
das tabuas e toras, o que minimizaria o
desperdicio de material.
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Casas em Processo de Montagem de Estruturas e Telhado, 2018. Fonte: Acervo do Autor e NE.

HABITACAO KAINGANG

TERMINADA A PRIMEIRA CASA:

A dificuldade de visualizacao espacial e dimensional da casa para a comunidade,
que soO foi percebida depois da construcao de um pouco mais da metade das
casas. SO assim conseguiu-se realmente assimilar “aquela” estrutura agora fisica, e
sua dindmica. A medida que as casas eram construidas, as proximas foram

modificadas e personalizadas, isso de deve ao aumento do grau de compreensao

I

através das familias ja instaladas a experiéncia de habitar aguele espaco e perante

as suas reais necessidades junto aquela construcao.

A IMPORTANCIA

da dinamica de TRABALHO COM A COMUNIDADE
para melhor APROXIMAGAO DA REALIDADE PROJETUAL

planos habitacionais -> padronizacao projetual

o presente trabalho assumiu, mesmo que diante de muitos outros conflitos, a
aceitacao de “metamorfose” projetual de acordo com cada habitacdao construida.
Através da concretizacao e assimilagao projetual conforme o espaco era
construido e habitado. Frutos do amadurecimento da ideia projetual e de

insercao do usuario na sua realidade e dinamica de uso.

HABITACAO KAINGANG
O PROJETO : A CASA (22 conformacgao)

Na imagem cacique explicando o tipo de habitacdo que gostaria, com duas aguas, 2017. Fonte: Acervo NE.

Casa com fechamento concluido pelos indigenas, 2019. Fonte: Volymr Kanyje

HABITACAO KAINGANG
BANHEIRO COLETIVO E TVAP

ACOES EM SANEAMENTO, relacionou-se com aspectos:

-  EconOmicos;
- Geograficos;
- Ambientais;
- Sociais;

PROMOCAO DA AUTONOMIA

TECNOLOGIA SOCIAL

montagem estrutural pronta e kits de fechamento. O término da construcao fica
por conta de cada familia.

COMPATIBILIDADE com a REALIDADE SOCIAL

Técnicas / Metodologias

interacao | apropriacao | inclusao social

baixo custo | facilidade de aplicacao e replicabilidade | participacao
coletiva |acesso a servigos de forma nao convencional

MELHORIA DAS CONDICOES DE VIDA

HABITAGAO KAINGANG

- Falta de tempo habil para reformulacdo projetual;
- A falta de um acompanhamento social constante;
- Auséncia de ag¢oes educativas;

DIFICULTARAM

COMPREENSAO SISTEMICA DO PROCESSO E O PROTAGONISMO DOS USUARIOS

Nov/2017 - Inicio Jan/2018 - Inicio | | Maio/2018 - Fim

Segunda Casa TVAP TVAP
Fev/201 -
Finalizagao
Abrill2017 - Banheiro
Inicio Primeira Coletivo
Casa
— _ _
Out/2017 — Fim Jan/2018 - Inicio Jun/2018-
Primeira Casa Construcao Entrega das
Banheiro Coletivo Estruturas com kits

Cronologia do Processo Habitacdo Kaingang. Fonte: Acervo do Autor.

Aldeia, 2019. Foto: Volymr Kanyje

HABITACAO KAINGANG
SANEAMENTO

A falta de saneamento basico no Brasil (dgua tratada, coleta e tratamento de
esgotos e lixo) é fato notdrio e em terras indigenas o quadro € ainda mais grave.
Segundo dados oficiais apontam que até 2009, somente 35,48% das aldeias e

apenas 63,07% da populacdo indigena no Brasil tinha acesso a agua tratada
(FUNASA, 2009).

Saneamento basico

Esluco aponta lenta evolugdo no acesse 3 servigos de agua @ esgolo
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-5~ Populacdo com 4gua tratada (%) -+ Coleta de esgoto (%) -8 Esgoto tratado (%)

Fonte: Insliluto Trala Brasil

Evolucdo do Sistemas de Saneamento no Brasil. Fonte: Instituto Trata Brasil
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